Приложение 2  
к приказу № 107 от  29.03.2023                                                                                              
	
План-график по внедрению в работу ФОП ДО
детского сада «Веслянка»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки 
	Исполнитель 
	Результат 

	1. Организационно-управленческое обеспечение

	1
	Организация и проведение
педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к применению
ФОП ДО
	Апрель, август

	Рабочая группа,
Зам.директора по ДО
	Протоколы


	2
	Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФОП ДО
	Март – август

	Рабочая группа,

	Приказ о создании
рабочей группы

	3
	Разработка и утверждение план-графика по внедрению ФОП ДО
	Март 
	Зам. директора по ДО
	Приказ об утверждении

	4
	Проведение экспертизы ООП
ДО на соответствие
требованиям ФОП ДО
	Апрель 
	Рабочая группа
	Отчет


	5
	Составление проекта ООП ДО с учётом ФОП ДО
	Апрель – июнь
	Рабочая группа
	Проект обновленный

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	6
	Сформировать банк данных
нормативно-правовых документов  федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО
	Апрель
	Руководитель
рабочей группы

	Банк данных
нормативно-
правовых документов

	7
	Изучение документов федерального,  регионального уровня,  регламентирующих введение ФОПДО
	Апрель – май
	Рабочая группа
	Ознакомление
с документами
федерального,
регионального
уровня,
регламентирующими
введение ФОПДО

	7
	Провести экспертизу локальных актов  детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО
	Апрель – июнь
	Зам.директора  по ДО
	Отчёт и по
необходимости
[bookmark: _GoBack]проекты обновленных
локальных актов

	9
	Издание приказа об утверждении  новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-
образовательной деятельности с 01.09.2023 г.
	Август
	Руководитель
рабочей группы,
Зам.директора  по ДО
	Приказ

	3.Кадровое обеспечение

	10
	Проведение анализа
укомплектованность штата для
обеспечения реализации ФОП ДО.  Выявление кадровых дефицитов
	Март–май
	Зам.директора  по ДО, и.о директора школы
	Аналитическая
справка

	11
	Проведение анализа образовательных  потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	Апрель 
	Рабочая группа
	Справка, график
повышения
квалификации

	12
	Обеспечение курсовой подготовки  педагогических работников по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО
	Апрель–
июль

	Руководитель
рабочей группы зам.директора  по ДО

	Приказ, документы о
повышении
квалификации

	4. Методическое обеспечение

	13
	Обеспечение методическими
материалами педагогов по
сопровождению реализации ФОПДО
	Апрель–
август

	Члены рабочей
группы (в рамках своей
компетенции)
	Методические
материалы

	14
	Обеспечение методическими
материалами педагогов по
сопровождению реализации
программы коррекционно-
развивающей работы
	Апрель–
август

	Члены рабочей
группы (в рамках своей
компетенции)

	Методические
материалы

	15
	Внесение в план методической работы  мероприятий по методическому  обеспечению реализации ФОПДО
	Май
	Рабочая группа
	Рекомендации,
методические
материалы 

	16
	Обеспечение педагогических
работников консультационной
помощью по вопросам внедрения  ФОП ДО
	Март –
август

	Рабочая группа
	Рекомендации,
методические
материалы 

	17
	Мониторинг образовательных
потребностей (запросов) для
проектирования части, формируемой  участниками образовательных  отношений
	Апрель
	Рабочая группа
	Справка по
результатам
мониторинга

	5. Информационное обеспечение

	18
	Доступ педагогическим работникам к электронным образовательным  ресурсам, размещенным в сети  Интернет 
	Март – август
	Зам.директора  по ДО
	Сети Интернета

	19
	Проведение родительских собраний с  рассмотрением вопросов применения  ФОП ДО с 01.09.2023
	Апрель,
август

	Руководитель
рабочей группы
Рабочая группа
	Протоколы

	20
	Размещение на сайте учреждения  информацию о подготовке к введению  и порядке перехода на ФОП ДО
	До  1 мая
	Ответственный
за сайт

	Информация на сайте

	21
	Оформление информационного стенда  в учреждении по вопросам применения ФОП ДО
	До 01.09.2023

	Руководитель
рабочей группы
Рабочая группа
	Информационный
стенд

	6. Финансовое обеспечение

	22
	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с  требованиями ФОП ДО
	Апрель – август

	Зам.директора  по ДО
	Справка

	23
	Обеспечение предметно-развивающей  среды учебно-методическими пособиями,
оборудованием в соответствии с ФОП ДО
	Апрель -
август

	Зам.директора  по ДО, завхоз
	По потребности






