Приложение № 1
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Сроки подготовки

	1
	Вид топлива-дрова
	01.02.2027г

	2
	Вид резервного топлива
	-

	3
	Котлы-универсальные
	01.07.2026г

	4
	Оборудование  электрическое
	01.07.2026г

	5
	КИП
	-

	6
	Автоматика
	01.07.2026г

	7
	Запасы топлива (окончательный срок формирования  100% запаса)
	01.02.2027г

	8
	Готовность котельной
	01.07.2026г


Исполнитель: завхоз Голубых Н.М.                            

                                                                                                                                       Приложение2

                                                                      ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов
619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	№
	Тепловые сети
	Кол-во, км
	По состоянию на:

	
	
	
	01.07.2025
	01.08.2025
	01.09.2025
	15.09.2025

	1
	Муниципальные,          в т.ч. ветхие
	0.05
	0.05
	0,05
	0,05
	0,05

	2
	Ведомственные,         
в т.ч. ветхие
	0
	
	
	
	

	3
	Частные,
 в т.ч. ветхие
	0
	
	
	
	

	4
	Бесхозяйные, 
в т.ч. ветхие
	0
	
	
	
	

	5
	Итого сетей
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	6
	Итого ветхих сетей
	
	
	
	
	


Исполнитель: Голубых Н.М.


Приложение № 3
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов
619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	№
п/п
	Котельные
	Кол-во, ед.
	По состоянию на:

	
	
	
	01.07.2025
	01.08.2025
	01.09.2025
	15.09.2025

	1
	Муниципальные
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Ведомственные 
	0
	
	
	
	

	3
	Частные
	0
	
	
	
	

	4
	ИТОГО
	1
	1
	1
	1
	1



Исполнитель: завхоз Голубых Н.М.                            

Приложение № 4
ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов
619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	№
п/п
	Здания учреждений соцкультбыта
	Зданий, шт.
	График готовности зданий и учреждений по состоянию на:

	
	
	Кол-во
	Из них с ц.о.
	Общая площадь, м²
	01.07.2026
	01.08.2026
	01.09.2026
	15.09.2026

	
	Объекты образовательных учреждений, в т.ч. дошкольных

	1
	Филиал Керосская ООШ
	1
	1
	1771
	
	1
	
	

	
	ИТОГО:
	1
	1
	1771
	
	
	
	


Ответственный исполнитель :  Голубых Наталья Михайловна . 89922426250
Приложение № 5
Объемы финансирования работ, при подготовке муниципального образования 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027годов
619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	Муниципальное образование
	Объем финансирования предусмотренный на 2026 год,
 тыс. рублей

	
	всего
	Бюджет Пермского края
	Бюджет муниципального округа 
	Собственные средства предприятий ЖКХ

	Гайнский муниципальный округ
	10 000
	
	10 000
	


Ответственный исполнитель :  Голубых Наталья Михайловна . 89922426250

ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2026-2027 гг.
619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26. , муниципальная , « МБОУ Усть- Черновская СОШ» филиал Керосская ООШ
	№ п/п
	Адрес объекта
	Вид работ
	Срок исполнения работ

	1
	619678, Пермский край,Гаинский МО, п.Керос ул.Ленина 26.
	-промывка, опрессовка системы;

-ремон измерительного оборудования(манометры), эл.сети;
-внутренний осмотр топок котлов (их чистка, гидравлические испытания)

-чистка дымохода (удаление шлаков, проверка креплений)

- обучение ответственных за ТЭУ

- очередная проверка знаний кочегаров


	До 01.07.2026

До 01.08.2026
До 15.08.2026



Ответственный исполнитель :  Голубых Наталья Михайловна . 89922426250

